

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	

### 3 Lavori in fase di affidamento

197	Lavori di costruzione del complesso natatc	4 131 700	Fornarelli	24/07/2004	18/06/2007				A.T.I. MAC				Università
315	manut.straordinaria via don Minzoni	140 000	Ferranti			22/05/2008	11/12/2008		PAOLI MA	14/01/2009			
325	aree esterne F.lli Cervi (tunnel)	200 000	Gregori			17/07/2008	26/11/2008						DD A CONTR.

**3 Lavori in fase di affidamento 4 471 700**