

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	

1 Lavori Terminati

1	Palestra p.za Vittoria	51 646	Gregori		27/06/2001				Edil TI	20/08/2001	15/10/2001		
2	Campo Collevario-erba	7 680	Romagnoli						Elisport		30/05/2002		Lavori terminati
3	Manut. C.so Repubblica	309 874	Ferranti	21/07/2000	28/07/2000				Calzolari	18/05/2001	12/11/2001		
4	Manut. Sottopassi	154 937	Ferranti		01/06/2000				Primedil				
5	Pubblica illum. 2000	330 532	Ferranti	21/07/2000	28/07/2000								Emesso Contabilità Finale
6	Rotatoria via Roma	247 898	Ferranti	12/04/2000	20/12/2000			06/06/2001	Zeppa B.	06/06/2001	23/11/2001		
7	Pubblica illum. 2001	516 457	Ferranti	30/05/2001	30/06/2001			07/07/2002	Stacchio, M	16/09/2002			
8	Manut. Fabbr. Com.li 01	206 583	Gregori		23/05/2001								
9	11°-12° Scaglione Cim.	7 747	Gregori						Mariani		28/06/2001		Lavori terminati
10	Interventi Palazz.Com.	13 737	Gregori								11/03/2002		Lavori terminati
11	Ampl. Sala cons.	26 856	Gregori		04/06/2001				ITC		01/08/2001		
12	Sc. Mat. Villa Serra 1	25 822	Cippitelli		24/10/2001				Edil TI	21/01/2002	22/03/2002	25/03/2002	
13	Sc. D. Prato - Collevario	69 722	Cippitelli		28/02/2001				Coop. Mura		25/03/2002	22/04/2002	
14	Prove carico V. Gaspa	4 135	Gregori						Università		22/02/2002		Lavori terminati
15	Sc. Elem. E.Rosa	87 798	Gregori		15/02/2002		04/07/2000	18/07/2000	Frapiccini	24/07/2000	20/11/2000		
16	Ex Casermetta 1°lotto	3 823 847	Gregori						Gavioli	25/02/2002	13/05/2002		collaudo in corso
17	Loculi 1°lotto Civ.Cimit.	51 645	Gregori						Calvà	15/01/2001	16/03/2001		Lavori terminati
18	Parch. Sasso d'Italia	180 760	Ferranti	16/12/2000	23/05/2001	08/06/2001		12/06/2001	Crescimbe	04/07/2001			
19	Sc. Elem. S. Pertini	124 983	Gregori		28/02/2001				EdilLavoro	23/07/2001	26/11/2001		
20	Tiro a segno	61 975	Cippitelli		28/07/2000	20/06/2001	03/10/2001	31/01/2002	Edil TI	13/03/2002			Terminato
21	Stadio H. Recina	1 032 914	Fornarelli	16/12/2000	28/07/2001		26/10/2001	11/02/2002	Troiani/Ciar	25/03/2002			mancano bagni
23	Stazione autocorriere	1 807 599	Cameranes			25/07/2000	27/07/2000		SEA srl				
24	Parcheggio Paladini	2 845 678	Ferranti						Edilfrair	28/09/1998	30/04/2003		
25	Ampliam. Cimitero	1 084 559	Ferranti	28/07/2000	30/12/2000	21/03/2001	17/07/2001	10/09/2001	Cimini Nell	10/09/2001			
26	Manut. Strade ex. 2000	192 122	Ferranti	30/12/2000	15/03/2001				S.G.F.	01/10/2001			
27	Manut. Str. Int. 2000	324 335	Ferranti	30/12/2000	15/03/2001				Dalmazi	01/10/2001			
28	Manut. Strade ex. 2001	227 241	Ferranti	30/05/2001	13/09/2001				Calzolari	13/05/2002			
29	Manut. Str. Int. 2001	547 444	Ferranti		28/12/2001				Cardinaletti	03/07/2002			
30	Via Mattei-Via Mugnoz	2 184 613	Fornarelli			23/11/1999			PE.MA.	18/07/2000			
31	Sc. Mat. Villa Serra 2	25 822	Cippitelli		14/03/2002								terminati
32	Sc. Media D. Alighieri	696 184	Gregori		26/02/2002	14/03/2002			CAR-Rimin	26/06/2002			mancano lavori esterni
33	Serra e vivaio	206 583	Spedaletti	16/12/2000		24/10/2001			CEMP	23/08/2002			
34	Manut. V.le Puccinotti	1 291 142	Fornarelli	13/10/2001	17/04/2002	30/04/2002			Crescimbe				
35	Restauro Mura	1 549 371	Fornarelli	13/10/2001	17/04/2002	30/04/2002			Rumolo	29/08/2002			
36	Fonte della Quercia	30 988	Spedaletti			15/03/2002			Edil TI				
37	Sc. Elem. De Amicis	191 088	Gregori	27/01/2000	13/06/2001			11/05/2002	Calvà		14/09/2002		
38	Manut. Piscina com.le	51 646	Gregori		06/03/2002				Gramaglia	25/09/2002			Mutuo ICS
39	Galleria Passante Fontescodella	19 667 380	Fornarelli	05/11/2001		22/10/2003	16/01/2002		Pacchiosi	24/01/2004	26/09/2008		
40	Sc. Mat. Sforzacosta	38 734	Cippitelli	01/01/2000	15/05/2002				Del Gobbo				
41	Recupero Cimitero	950 000	Gregori			03/07/2002			Gavioli				lavori in fase di collaudo
42	Manut. Palavirtus	154 937	Gregori	27/03/2002	31/07/2002				Crescimbe		19/09/2003		
43	Manut. Strade 2002	516 457	Ferranti						Asfaltronto				
44	Pubblica illum. 2002	516 457	Ferranti	27/03/2002	12/06/2002				De Sarlo				

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	
45	Asilo nido via Gasparri	154 937	Gregori	14/03/2002	24/07/2002				G.L. Interni				terminati
46	Bocc. XXIV Maggio	61 975	Cippitelli			11/09/2000			Edil Ti				manca pensilina esterna
47	Manut. Alberi	82 633	Romagnoli						Vincioni				Delibera Ass.Risorse 06/03/02
49	Recupero Pal. Trevi	1 386 687	Fornarelli	01/09/2000		11/09/2000			Travaglini				Lavori in corso
50	Convitto Nazionale	3 471 080	Gregori			11/09/2000	27/05/2003		Valoppi srl	03/07/2003	28/02/2006		risoluz. per inademp.
51	Rotonda Giardini Diaz	309 874	Spedaletti			11/09/2000			Travaglini-				
53	Orologio Torre Civica	413 166	De Mattia	16/12/2000					Sardellini				
55	Ex Casermetta 2°Lotto	2 965 599	Gregori	30/11/1998		08/10/2003			ATI CONTI				
56	Parco Fonte Scodella	619 748	Spedaletti	16/12/2000					Marrone				contratto 19/07/2004, ultimato ap
58	Palavirtus-Montanello	2 065 828	Ferranti	21/05/2001	29/05/2002	30/11/2002			Costrade				rif. 1.1 - p 1 - Lavori in corso
60	Verde PEEP Piediripa	41 712	Romagnoli		10/07/2002				Catena				Lavori terminati, piantumazioni in
61	Giard. Sc. Sforzacosta	32 537	Romagnoli			31/12/1995							
66	PIP Peschiera	1 719 801	Cameranes	16/12/2000		04/12/2002			Ciabocco				
69	Ex Mattatoio	1 446 080	Gregori			10/11/2004							a cura IACP, Lavori ultimati
70	Manut. Spogliatoi PACE	171 775	Gregori	17/04/2003	05/11/2003	29/12/2003			Sardellini				
70	Manut. Impianti sport.	129 114	Gregori			12/03/2003							
73	Rotatoria Palavirtus - Int 1	1 032 914	Ferranti	14/12/2001									rif. 1.1 - p 1 - in variante su int. 4
77	Manut. Civico Cimitero	258 228	Gregori										In parte spesi per rotazione cam
78	Manut. Fabbr. Com.li 02	0	Gregori										Lavori eseguiti
79	Pronto intervento 02	90 551	Gregori										
80	Largo Pascoli	154 937	Gregori						Calva				
83	Sc. Elem. Colleverde	269 074	Gregori	27/01/2000	02/07/2003				Gielle				in ultimazione
87	Sala arte antica Pincac.	77 469	Fornarelli			06/03/2002							Lavori terminati
88	Torrione V.le Leopardi	63 301	Fornarelli			28/11/2001			Gavioli				
89	Ex Cas.tta ind.Geogno.	10 329	Fornarelli			04/04/2001							Lavori terminati
90	Arredo C.so Repubbl.	45 319	Fornarelli			28/11/2001							Lavori terminati
91	Lavori Via Panfilo-Batà	28 122	Fornarelli			24/04/2002							(Via Batà fatto) (Via Panfilo in co
93	Rinnovo Parco Rotabile	51 646	Fornarelli			06/03/2002							
94	Manut.S.Croce-Ficana	41 317	Fornarelli			19/12/2001							
95	Centralino Palazzo Giu.	56 500	Fornarelli			28/12/2001							
96	Sistemaz. F. Narducci	5 165	Fornarelli			21/11/2001							Lavori terminati
97	Lav.Cimitero-Sc.V.Pote	33 570	Fornarelli			10/04/2001							Lavori terminati
98	Perizia Attr.Tecniche	91 733	Fornarelli			05/12/2001							
99	Loculi 4°lotto Civ.Cimit.	67 721	Fornarelli			14/03/2002			Calvà	06/05/2002	03/06/2002		
100	Loculi 3°lotto Civ.Cimit.	67 139	Fornarelli			30/06/2001			Calvà	20/10/2002	20/12/2001		Lavori terminati
101	Loculi 2°lotto Civ.Cimit.	25 823	Fornarelli			16/03/2001			Calvà	18/04/2001	29/05/2001		Lavori terminati
102	Sistemaz.spazi verdi	5 939	Fornarelli			28/12/2002							Lavori terminati
103	Pronto I. Patrim. Arbor.	30 987	Fornarelli			16/05/2001							Lavori terminati
105	Attività Piano investimenti	103 291	Fornarelli			05/12/2001							
106	Sferisterio Passerella	336 000	Fornarelli		02/04/2003				Marcozzi				
107	Consolidamento Torrione	82 663	Gregori		31/07/2002				Gavioli				
108	Interv. Scuola via Panfilo	15 211	Gregori										
109	Via Batà - giudice	12 911	Gregori										
110	Int. Edifici ASL Montalbano	23 241	Gregori		15/05/2002								

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	
111	Spogliatoi Palazzetto	31 000	Fornarelli										
112	Campo da Softball	50 000											
113	Ventilatori palazzo di giustizia	11 224	Gregori										
114	Ex cinema Sferisterio	40 000	Gregori			23/10/2002				varie			
115	Acquisto autocarro	103 000	Fornarelli			30/12/2002				Interauto			
116	Fornitura software	11 520	Fornarelli			18/12/2002							
117	Aiuole via Mattei	10 000	Ferranti			28/08/2002							
118	Campagna sens. Cani	21 500	Fornarelli			10/07/2002							
119	Conv. Osser. Arpam	51 646				05/06/2002							
120	Amplificazione grandi spazi	59 111				29/05/2002							
121	Mobili casermetta	234 708				26/06/2002							
125	Sferisterio - progetto B	1 205 000	Fornarelli		19/05/2004	06/10/2004				Frapiccini			fase finale
129	Cattura piccioni	16 113	Fornarelli			04/06/2003				Flash	30/03/2004		iniziato
130	giochi Cappuccini	19 000	Fornarelli			14/06/2003							
131	Poligono di tiro	28 681	Fornarelli			25/06/2003							
132	Tinteggiatura palazzetto dello sport	25 000	Gregori			28/05/2003							
133	Monumento Madonna del Monte	21 000	Gregori			17/04/2003							
134	Ristrutturazione teatro romano	71 271	Fornarelli			28/05/2003				Travaglini			Sovrintendenza
135	Perizia Sasso D'Italia	120 000	Ferranti			25/06/2003				Crescimbe			
136	Collegamento via Ferrucci-via Mugnoz	50 000	Ferranti			12/02/2004							rif. 2.2 - p 1 -In fase di consegna
138	Palestra Colleverde	1 100 000	Gregori		29/12/2003	05/05/2004				CAR			
157	Locali scherma	23 200	Gregori			29/10/2003				Tiberi			
158	P.I. via Silone	18 000	Ferranti			15/10/2003				Paci			
159	Sistemazione via D'Azeglio	14 000	Ferranti			26/11/2003				Gemme			
160	Contr. Rotonda Giardini	5 165	Fornarelli			09/07/2003							
161	Manutenzione orologio torre civica	17 000	Gregori										
162	Pubblica illuminazione	13 500	Ferranti										
163	Mensa via Panfilo	28 500	Gregori										Mancano tende
164	Parcheggio Park SI - infiltrazioni d'acqua	35 000	De Mattia			04/02/2004							indagini in corso
165	Somma urgenza palazzo di giustizia	27 000	Fornarelli			18/02/2004							in fase di ultimazione
166	riqualificazione urbana - lavori esterni	24 000	De Mattia			10/12/2003							
167	Assegnazione risorsa per lavori trasferime	23 200	Gregori			03/12/2003							
168	Lavori di somma urgenza per sistemazione	14 000	Ferranti			26/11/2003							
169	pubblica illuminazione 03 via Roma	100 000	Ferranti		29/12/2003					Paci			in ultimazione
170	pubblica illuminazione 03 Collevario	100 000	Ferranti		14/07/2004		05/10/2004			Paci			in ultimazione
171	Condizionatori Tribunale	28 000	Fornarelli			16/07/2003							
172	Percorsi pedonali Borgo S Giuliano	130 000	Ferranti		07/07/2004		03/11/2004			Crescimbe			in corso
173	Strade 2003 morica vallebona	88 000	Ferranti		14/07/2004		10/11/2004			Ederli e Ma			iniziato
174	Strade 2003 Sforzacosta	150 000	Ferranti		21/07/2004		30/10/2004			Ederli e Ma			iniziato
175	Strade 2003 corso Cairoli	185 000	Ferranti		26/05/2004								
176	Stadio Baseball	30 000	Gregori		07/04/2004								
177	Tennis	27 000	Gregori		07/04/2004								
178	Borgo S. Giuliano asfalti	115 000	Ferranti		07/07/2004		05/11/2004			Francucci			
179	via Pannelli - viale Don Bosco	24 500	Fornarelli		09/06/2004					Marcelletti			

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	
180	Condizionatori palazzo di giustizia	90 000	Fornarelli		09/06/2004								
181	Interventi vari arena Sferisterio	57 313	Fornarelli		16/06/2004								
182	via Federico II	43 000	Ferranti		23/06/2004								
183	Bonifica Amianto e campionamenti	35 000	Gregori		21/07/2004								
184	pubblica illuminazione 03 via B.Croce	100 000	Ferranti		14/07/2004								
185	pubblica illuminazione 03 via Borghi	100 000	Ferranti		29/12/2003				Mariani				
186	pubblica illuminazione 03 via Panfilo	100 000	Ferranti		14/07/2004		13/10/2004		Mariani				
187	Manut.straor. Strade Vallunga e S.Stefano	120 000	Ferranti		07/04/2004				Edilasfalti				in chiusura
188	Manut.straor. Strade Cervanello e Rotacupa	114 000	Ferranti		07/04/2004				SGF				manca Cervanello
189	Manut.straor. Strade Fontescodella e Sabl	96 000	Ferranti		07/04/2004				Paoli & Mar				
200	Strade via Pancalducci-teatro romano-clue	90 000	Ferranti		04/08/2004		28/10/2004		Edil Europa				in chiusura
201	Strade via Vittorini	63 000	Ferranti		04/08/2004		16/11/2004		Papa Enric				
202	Strade via Cincinelli via Urbino	70 000	Ferranti				24/11/2004		Gatti Ventu				in corso
203	Viale Indipendenza	67 000	Ferranti				19/11/2004		Ederli e Ma				
204	Parcheggio tribunale sbarre	5 780	Fornarelli										
205	Torri Faro Stadio	187 720	Gregori		15/09/2004	26/01/2005			Mariani, Re				
206	Manut. Straord. Accessorio ex Gil	40 000	Gregori		10/11/2004				Color tecni				
207	Manut. Straord. Scuola via Mameli	50 000	Gregori		10/11/2004				Tiberi				
208	Lavori su strada e marciapiede via Piave	15 000	Ferranti		20/10/2004								privati
209	Somma Urgenza via Cincinelli	22 000	Ferranti		20/10/2004				Ederli e Ma				
210	Scuola Sforzacosta vetrata	40 000	Gregori		10/11/2004				Cocciarini				
211	Edifici scolastici CPI	96 000	Gregori		10/11/2004				Antincendio				
212	Palestra scuola E. Fermi	87 000	Gregori		10/11/2004				Tiberi				
215	Int. Recupero delle case in terra del compl	1 840 000	ALTRI ENT										Ing. Cameranesi
216	Sistemazione aree adiacenti ai giardini Dia	145 000	Ferranti		22/12/2004				Ederli & Ma				
217	P.I. via Moretti	35 000	Ferranti		28/02/2005								
218	Somma urgenza neve	200 000	Ferranti						Ederli & Ma				terminati
219	via Piani	22 000	Ferranti										
220	Tribunale manutenzione	27 000	Gregori										
221	Manutenzione straord Bocciofila Macerate	135 000	Gregori		28/02/2005								definitivo approvato
222	Marciapiedi piazza della Vittoria	100 000	Ferranti		16/02/2005								
223	Impianto termico D. Alighieri	14 700	Cippitelli										
224	Neve	100 000	Ferranti										Servizio in corso di emergenza
225	Rampa Zara	120 000	Gregori										
226	Manutenzione pista atletica	25 000	Gregori										
227	Collegamento S.Stefano-parcheggio Garib	150 000	Ferranti		16/02/2005				Costrade				
228	PI Sforzacosta	100 000	Ferranti	13/07/2005	03/08/2005				Stacchio				consegna
229	PI Cincinelli Piediripa Paladini Giardini Dia	130 000	Ferranti	13/07/2005	03/08/2005				Mariani				consegna
232	Avan.Amm.Strade 2005	125 000	Ferranti										da fare marciapiedi via Pergoles
233	Asfalti Centro Fiere	1	Ferranti										
234	Somma urgenza via Don Minzoni	32 000	Ferranti		05/10/2005								
235	Manut.ord. Teatro	10 000	Gregori										
236	Viale Indipendenza amianto	1	Gregori										
237	Scuola Vergini	1	Gregori										

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	
238	Scuola via Verdi	40 000	Gregori		22/06/2005								
239	Softball torre faro e tunnel	61 883	Gregori		01/06/2005								
240	Manut.ord.Sferisterio	50 000	Fornarelli		08/06/2005								
241	Pavimentazione palestra scuola V.Potenza	20 000	Gregori		20/07/2005								
250	Manut straord via Cioci	250 000	Ferranti						Martorelli				terminato
251	Manut straord vie Mancini, di Pietro, Crivei	250 000	Ferranti						Maceratesi				esecuzione
252	Manut straord traverse Cairoli	250 000	Ferranti						Edil Europa				manca pozzo del Mercato
253	Manut straord orti di Trodica	150 000	Ferranti						Edil Europa				
255	Manut straord Piaggia della Torre	675 000	Ferranti		19/04/2006	02/08/2006	03/10/2006		Pipponzi	15/01/2007	09/03/2008	26/08/2008	
256	Manut straord Anello Giardini Diaz	50 000	Ferranti		06/09/2007								asfalti
257	Manut straord Pub Illuminazione, via robusta	350 000	Ferranti						Stacchio, P				
263	Manut straord Tribunale	150 000	Gregori						Frapiccini				
265	Infissi E. Fermi	300 000	Gregori										
267	Campo Pace Sintetico	500 000	Gregori	18/01/2006	24/03/2006								
268	Manut straord Patrimonio Comunale	200 000	Gregori										78000
269	Pronto intervento	200 000	Gregori										finiti
270	Restauro Mura urbiche	250 000	Gregori						Sardellini				
276	Manut straord sedi uff comunali	100 000	Gregori						Gavioli				
278	Palcoscenico Sferisterio	100 000	Fornarelli		26/04/2006								
279	Manut straord imp sportivi	100 000	Gregori										approvato,piediripa bocciofila, va
283	Manut.immobile via Crispi	10 000	Staffolani		01/02/2006								
284	Completamento edificio teatro romano	50 000	Fornarelli		01/02/2006								
285	Sottopasso binari stazione FFSS	120 000	Fornarelli			07/01/2005							FFSS
286	Tribunale collegamento ex Sorveglianza	35 000	Gregori		22/02/2006								
287	Fognatura via Indipendenza	55 000	Ferranti		05/04/2006								
288	Box bocce Pace	8 000	Gregori		26/04/2006								
289	Asfalti centro fiere	40 000	Gregori		10/05/2006								
290	Collegamento via Pirandello via Quasimodo	75 000	Ferranti			31/05/2006			Crescimbe				
291	Manut Straord Figuretta	100 000	Ferranti						Ederli e Ma				
292	Manut Straord Strade interne	100 000	Ferranti						Ederli e Ma				
293	Rest. Pal. Buonaccorsi lavori edili	5 533 510	Fornarelli		24/07/2000	11/07/2001			Cons. Coop	11/03/2002			Ultimati lavori appalto principale
294	Lavori somma urgenza a riparazione del fo	3 200 000	Fornarelli						Pacchiosi				Lavori ultimati
295	Strade urbane 2007	300 000	Ferranti			27/06/2007	18/10/2007		Beani	25/02/2008	31/05/2008	10/09/2008	200000 Arcangeli Burocchi Zinco
297	Manut edifici scolatici 2007	129 000	Gregori			04/07/2007			ANTINCEN	28/02/2008	27/07/2008	10/10/2008	CPI 129000 Collevario IV Nover
300	Manut imp sportivi 2007	150 000	Gregori			06/06/2007							Pace esterno, torri
303	Parcheggio palavirtus	120 000	Ferranti			16/02/2007			Porfiri	22/10/2007	22/11/2008	17/12/2008	
304	Restauro arena Sferisterio	294 000	Fornarelli			06/10/2004					28/11/2007	09/05/2008	torrette e palcoscenico
307	Lavori urgenti rifacimento campo da basket	300 000	Fornarelli	24/01/2007		07/02/2007							
308	Manut pubblica illuminazione	100 000	Ferranti			06/06/2007	11/09/2007		Mariani	11/01/2008	09/04/2008	25/08/2008	Madonna del Monte
310	Pubblica illuminazione via Murri	100 000	Ferranti			09/11/2007	22/11/2007		Stacchio	07/04/2008	01/05/6472	24/10/2008	
311	Manut strade extraurbane	100 000	Ferranti			13/06/2007	03/09/2007		Martorelli	08/10/2007	19/10/2007	27/02/2008	Copparo
312	Manut.straord. Strade teatro romano	105 000	Ferranti			16/04/2008	09/07/2008		FRANCUC	08/09/2008	28/10/2008	21/11/2008	Teatro romano, sabbionici, Vall
326	manut straord imp sportivi	110 000	Gregori			22/05/2008			TIBERI-LA	01/06/2008	30/06/2008		stadio H.R.-campi tennis
329	manut.straord. Via ungaretti	100 000	Ferranti			02/07/2008	28/08/2008		EDIL EUR	20/10/2008	20/11/2008	17/12/2008	

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	
331	Manut.straord. Strade borgo piediripa, S. L	125 000	Ferranti			16/04/2008	25/07/2008		EDIL EUR	16/10/2008	14/11/2008	16/12/2008	borgo piediripa, S. Lucia
332	Manut.straord. Strade Liviabella	100 000	Ferranti			16/04/2008	10/07/2008		PAOLI MA	01/09/2008	23/09/2008	18/10/2008	Liviabella
338	Percorso ped. Villa pot.	63 124	Ferranti			27/02/2008	23/04/2008		Paoli Marto	09/06/2008	18/07/2008	17/09/2008	

222 Lavori Terminati

85 660 440