

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	

2 Lavori in corso

22	Rest. Pal. Buonaccorsi	2 833 445	Fornarelli		24/07/2000	11/07/2001		12/01/2002	Cons. Coop	11/03/2002			parti decorate e somme a dispos
48	Restauro Biblioteca	4 305 041	Fornarelli	20/06/2001		17/11/2004			Crucianelli	20/04/2006			conf. Servizi Regione 30/09/200
197	Lavori di costruzione del complesso natatc	4 131 700	Fornarelli	24/07/2004	18/06/2007				A.T.I. MAC				Università
254	Manut straord Galleria del Commercio	400 000	Ferranti	22/02/2006		02/03/2009	13/05/2009		Furnari cos	06/07/2009			
262	Padiglione Cimitero	2 000 000	Fornarelli		09/07/2008		26/09/2008		GPL COST	12/01/2009			aggiudicata il 31/10/08
317	Allestimento museo palazzo Buonaccorsi	500 000	Fornarelli			18/06/2009	04/07/2009		GRUPPO	21/09/2009			70 GIORNI
323	manut.straord. Piscina Don Bosco	250 000	Gregori						A.T.I. MAC	22/07/2009			LAVORI IN CORSO
325	aree esterne F.lli Cervi (tunnel)	200 000	Gregori			17/07/2008	26/11/2008		RESCHINI	24/06/2009			
333	restauro via Gramsci	128 837	Cippitelli			02/04/2008	24/06/2008		CRUCIAN	01/09/2008			accademia
339	Convitto Nazionale	2 209 254	Gregori				10/10/2007		R.M. Costr	24/01/2008			
340	pubbl. illum. V.le Trieste	90 000	Ferranti			18/03/2009	11/07/2009		MARIANI				punto presa via Convitto
343	manut. str. strade esterne centro edificato	150 000	Ferranti			10/06/2009	10/07/2009		FRANCUC				DUE FONTI-CERVARE
344	manut. str. strade interne centro edificato	130 000	Ferranti			10/06/2009	08/07/2009		NUOVA LE	07/09/2009			VIA PANFILO
345	riduz. consumi impianti p.i.	100 000	Ferranti			30/12/2008	13/06/2009		EREDI PA				
346	manut. Str. 2009 Impianti sportivi	70 000	Gregori			25/03/2009							dgc 74-09 stadio vittoria e fogna
351	complet. Spogliatoi baseball 2° stralcio	200 000	Gregori			06/05/2009	30/05/2009		CRUCIAN	07/07/2009	22/08/2009		
355	complet. Restauro Ficana	250 000	Fornarelli			20/05/2009	12/06/2009		GAVIOLI	29/06/2009			
359	manut. str. strade interne centro edificato	120 000	Ferranti			10/06/2009	09/07/2009		CRESCIM				VIA SEVERINI-ALEANDRI

18 Lavori in corso

18 068 280