



SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Determinazione N. reg. gen. 95 N. reg. Serv. 21 del 21-01-2019

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX CAPANNONI ROSSINI – PROGETTO OWL OPEN WORKING LAB. CUP I82F18000010001 CIG 77353157DE. INTEGRAZIONE ATTI DI GARA E PROROGA TERMINI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 17.10.2018 i.e. con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli ex capannoni Rossini – Progetto OWL_Open Working Lab nell'importo complessivo di € 1.999.657,85;

Rilevato che con determinazione a contrattare n. 1522/398 del 15-12-2018, esecutiva in data 20-12-2018, si è stabilito che i lavori in oggetto siano affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 1 e 6, del d.lgs. 50/16 valutata secondo gli elementi e sub elementi riportati nella tabella che con il citato atto è stata approvata, fatta salva la verifica di cui all'art art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;

Atteso che con determinazione del Segretario Generale n. 1592 del 28/12/2018 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di “Riqualificazione degli ex capannoni Rossini – Progetto OWL Open Working Lab” per un importo complessivo di € 1.999.657,85;

Visto che il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi è stato redatto dai progettisti arch.tti Valentina Scarponi e Stefano Pasquali per la parte architettonica, all'ing. Marco Cortellucci per la parte strutturale e all'ing. Andrea Graziani per la parte impiantistica;

Atteso che la Stazione Appaltante ha riscontrato che, per mero errore materiale:

- tra gli elaborati progettuali del sopra citato progetto esecutivo, posti a base di gara, non è stato approvato e dunque pubblicato l'elaborato ME11 – Relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, dlgs n. 192 del 18/08/2005;
- nella Tav. E – Analisi prezzi, alla voce NP02 la descrizione specifica non è corrispondente alla voce di computo e pertanto vada rettificata;

Ritenuto quindi, a causa di meri errori materiali, di dover integrare e rettificare i documenti di gara pubblicati, procedendo come da allegati alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali:

- all'integrazione degli elaborati progettuali con l'elaborato ME11 – Relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, dlgs n. 192 del 18/08/2005;

- alla rettifica della descrizione della voce specifica NP02 nella Tav. E – Analisi prezzi;

Visto che, introducendo elementi nuovi suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte, si impone il ricorso alla procedura di cui all'art. 79, commi 3 e 4;

Atteso che pertanto, in relazione a quanto sopra e a tutela dell'interesse dei concorrenti ad elaborare una ponderata offerta, si rende necessario, oltre a procedere alla pubblicazione della suddetta ulteriore documentazione, procedere altresì alla pubblicazione di un avviso di proroga dei termini per la ricezione delle offerte per ulteriori 9 giorni ovvero fino al 07/02/2019 ore 12:00;

Ritenuto che, conseguentemente, la data relativa all'inizio in seduta pubblica delle operazioni di gara (fissata dal bando di gara per le ore 10:00 del giorno 31/01/2019) è posticipata al giorno 8 febbraio 2019, medesima ora;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell'attestazione in ordine alla regolarità contabile resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00 nonché l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dover integrare e rettificare, per meri errori materiali, i documenti di gara concernenti il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli ex capannoni Rossini – Progetto OWL_Open Working Lab, limitatamente:

- all'integrazione degli elaborati progettuali con l'elaborato ME11 – Relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, dlgs n. 192 del 18/08/2005;
 - alla rettifica della descrizione della voce specifica NP02 nella Tav. E – Analisi prezzi;
- come da allegati parti integranti e sostanziali al presente atto;

Di dare atto che rimane inalterato ogni altro aspetto e contenuto degli elaborati progettuali inerenti i lavori di riqualificazione degli ex capannoni Rossini – Progetto OWL_Open Working Lab

Di prorogare, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, i termini fissati per la ricezione delle offerte per ulteriori 9 giorni ovvero fino al 07/02/2019 ore 12:00, dandone pubblicità sulla G.U.R.I. nonché con tutte le altre modalità previste per legge, analogamente a quanto già avvenuto per la pubblicazione del bando di gara stesso;

Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di proroga dei citati termini, nonché delle integrazioni/rettifiche come da allegati al presente atto nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi del sito internet comunale;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto coi relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l'apposizione ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Determinazione
N. reg. gen. 95 N. reg. Serv. 21 del 21-01-2019

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX CAPANNONI ROSSINI – PROGETTO OWL OPEN WORKING LAB. CUP I82F18000010001 CIG 77353157DE. INTEGRAZIONE ATTI DI GARA E PROROGA TERMINI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

| **X** | Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.

| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.

Macerata, 21-01-2019

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE**
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Determinazione
N. reg. gen. 95 N. reg. Serv. 21 del 21-01-2019

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX CAPANNONI ROSSINI – PROGETTO OWL OPEN WORKING LAB. CUP I82F18000010001 CIG 77353157DE. INTEGRAZIONE ATTI DI GARA E PROROGA TERMINI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 22-01-2019

IL DIRIGENTE
ING. TRISTANO LUCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.