

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	

#### 4 Lavori in attesa di finanziamento

74	Via Mattei-Pieve	6 500 000	Fornarelli	14/12/2001									rif. 1.4 - p 2 - Regione/Prov./FF.S
266	Scuola Materna Vergini	2 900 000	Fornarelli										
272	Deviazione Fosso Narducci	1 100 000	Cippitelli	07/12/2004									
342	pubbl. illum. C.so cairolì	140 000	Ferranti			18/03/2009							

**4 Lavori in attesa di finanziamento      10 640 000**