

n°	Descrizione	Importo	Resp.proc.	Progettazione			Affidamento			Esecuzione			Note
				Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Affidamento	Impresa	Inizio	Fine	Collaudo	

3 Lavori in fase di affidamento

277	Manut straord civico cimitero	275 000	Gregori			29/07/2009							fiorai in attesa autoriz. Soprinte
313	Manut.straord. Sedi uff.Comunali	200 000	Gregori			22/10/2008							infissi sede comunale centro
322	adeguamento sismico scuola sforzacosta	740 000	Gregori			27/05/2009							progetto spada
358	manut. Str. Marciapiedi e aree esterne Col	200 000	Gregori			15/07/2009							
364	manut. straord. V.le Carradori	280 000	Ferranti			15/07/2009	09/09/2009						

5 Lavori in fase di affidamento

1 695 000