
ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]

COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Intersezione V.le Vittorio Veneto, Via Rovereto, Via Don Luigi Sturzo

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Gian Nicola FERRANTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Geometra Gian Nicola FERRANTI
Viale Giacomo Matteotti, 15
62029 - TOLENTINO (Macerata)
Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 5 7 01/10/2015 07/10/2015

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2 01/10/2015 02/10/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2 01/10/2015 02/10/2015

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 1 1 02/10/2015 02/10/2015

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 1 3 5 01/10/2015 05/10/2015

Perforazioni per pali trivellati E 2 2 06/10/2015 07/10/2015

Posa ferri di armatura per pali trivellati E 2 2 08/10/2015 09/10/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 1 2 2 07/10/2015 08/10/2015

Getto di calcestruzzo per pali trivellati E 1 1 12/10/2015 12/10/2015

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 1 2 2 13/10/2015 14/10/2015

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici 1 2 2 15/10/2015 16/10/2015

Realizzazione di muratura portante su strada. 1 2 2 19/10/2015 20/10/2015

Realizzazione di marciapiedi 1 7 9 20/10/2015 28/10/2015

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 1 3 3 27/10/2015 29/10/2015

Smantellamento sistema intersezione esistente E 3 3 02/11/2015 04/11/2015

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere E 10 14 03/11/2015 16/11/2015

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria E 2 4 13/11/2015 16/11/2015

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 5 5 16/11/2015 20/11/2015

Pozzetti di ispezione e opere d'arte E 3 5 19/11/2015 23/11/2015

Asportazione di strato di usura e collegamento E 2 2 23/11/2015 24/11/2015

Formazione di manto di usura e collegamento E 3 3 24/11/2015 26/11/2015

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 3 5 27/11/2015 01/12/2015

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2 2 02/12/2015 03/12/2015

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 4 04/12/2015 07/12/2015

Posa di segnali stradali 1 1 1 09/12/2015 09/12/2015

Smobilizzo del cantiere 1 2 2 10/12/2015 11/12/2015

 LEGENDA:

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Lavori Stradali

 2) = Impiantista Elettrico

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 3 g

Perforazioni per pali trivellati 2 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 2 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 g

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 2 g

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici2 g

Realizzazione di muratura portante su strada. 2 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 3 g

Smantellamento sistema intersezione esistente 3 g

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere10 g

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnali stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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