ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]
COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Intersezione V.le Vittorio Veneto, Via Rovereto, Via Don Luigi Sturzo

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Gian Nicola FERRANTTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

Geometra Gian Nicola FERRANTI

Viale Giacomo Matteotti, 15

62029 - TOLENTINO (Macerata)

Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L  gg C| data Iniziale | data Finale

-

FASI DI LAVORO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 5 7 < 01/10/2015 07/10/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2  01/10/2015 02/10/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2 01/10/2015 02/10/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 1 1 ' 02/10/2015 02/10/2015
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 1 3 5 ' 01/10/2015 05/10/2015
Perforazioni per pali trivellati E 2 2 | 06/10/2015 07/10/2015
Posa ferri di armatura per pali trivellati E 2 2 | 08/10/2015 09/10/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 1 2 2 07/10/2015 08/10/2015
Getto di calcestruzzo per pali trivellati E 1 1 ' 12/10/2015 12/10/2015
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 1 2 2  13/10/2015 @ 14/10/2015
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici 1 2 2  15/10/2015 16/10/2015
Realizzazione di muratura portante su strada. 1 2 2 19/10/2015 20/10/2015
Realizzazione di marciapiedi 1 7 9 @ 20/10/2015 28/10/2015
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 1 3 3 | 27/10/2015 @ 29/10/2015
Smantellamento sistema intersezione esistente E | 3 3 § 02/11/2015 04/11/2015
Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazioni di cantiere E | 10 14 @ 03/11/2015 16/11/2015
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria E 2 4 | 13/11/2015 16/11/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 5 5 ' 16/11/2015 20/11/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte E 3 5 ' 19/11/2015 23/11/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento E 2 2 | 23/11/2015 @ 24/11/2015
Formazione di manto di usura e collegamento E 3 3 | 24/11/2015 26/11/2015
Posa di pali per pubblica illuminazione 2 3 5 ' 27/11/2015 01/12/2015
Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2 2 02/12/2015 03/12/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 4 04/12/2015 07/12/2015
Posa di segnali stradali 1 1 1 1 09/12/2015 09/12/2015
Smobilizzo del cantiere 1 2 2 10/12/2015 11/12/2015

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Mese-1 |Mese 1 Mese 2

Nome attivita Durata

Al1 1213456718 l9f10/11]12[13/14][15][16][17][18]19[20 212223242526 27 ]28]29[30/31/32[33]34]35]

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € per 29

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marci 39

Perforazioni per pali trivellati 29

Posa ferri di armatura per pali trivellati 29

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 29

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 19

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 29

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impie 29

Realizzazione di muratura portante su strada. 29

Realizzazione di marciapiedi 79
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semafor 39
Smantellamento sistema intersezione esistente 39
Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazionidi« | 109
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rote 29

Cordoli, zanelle e opere d'arte 59

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 349

Asportazione di strato di usura e collegamento 29

Formazione di manto di usura e collegamento 39

Posa di pali per pubblica illuminazione 39

Montaggio di apparecchi illuminanti 29

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2g

Posa di segnali stradali 19

Smobilizzo del cantiere 29
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