
ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]

COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Marciapiedi Via Madre Teresa di Calcutta

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Gian Nicola FERRANTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Geometra Gian Nicola FERRANTI
Viale Giacomo Matteotti, 15
62029 - TOLENTINO (Macerata)
Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 5 5 04/04/2016 08/04/2016

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 3 05/04/2016 07/04/2016

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 4 08/04/2016 11/04/2016

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 1 1 07/04/2016 07/04/2016

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 1 3 3 12/04/2016 14/04/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 1 2 2 14/04/2016 15/04/2016

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 1 4 4 18/04/2016 21/04/2016

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici 1 2 2 21/04/2016 22/04/2016

Realizzazione di muratura portante su strada. 1 2 2 26/04/2016 27/04/2016

Realizzazione di marciapiedi 1° tratto 1 7 9 28/04/2016 06/05/2016

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 1 4 4 16/05/2016 19/05/2016

Smantellamento sistema intersezione esistente E 5 7 20/05/2016 26/05/2016

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere E 10 12 02/05/2016 13/05/2016

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria E 3 5 26/05/2016 30/05/2016

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 5 8 30/05/2016 06/06/2016

Pozzetti di ispezione e opere d'arte E 4 4 07/06/2016 10/06/2016

Asportazione di strato di usura e collegamento E 3 3 13/06/2016 15/06/2016

Formazione di manto di usura e collegamento E 3 3 15/06/2016 17/06/2016

Realizzazione di marciapiedi 2° tratto E 10 12 20/06/2016 01/07/2016

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 5 5 04/07/2016 08/07/2016

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2 2 11/07/2016 12/07/2016

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 2 13/07/2016 14/07/2016

Posa di segnali stradali 1 1 1 15/07/2016 15/07/2016

Smobilizzo del cantiere 1 4 4 18/07/2016 21/07/2016

 LEGENDA:

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Lavori Stradali

 2) = Impiantista Elettrico

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 2 g

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 4 g

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici2 g

Realizzazione di muratura portante su strada. 2 g

Realizzazione di marciapiedi 1° tratto 7 g

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 4 g

Smantellamento sistema intersezione esistente 5 g

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere10 g

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di marciapiedi 2° tratto 10 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnali stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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