ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]
COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Marciapiedi Via Sandro Pertini, Via Concordia

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Gian Nicola FERRANTTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

Geometra Gian Nicola FERRANTI

Viale Giacomo Matteotti, 15

62029 - TOLENTINO (Macerata)

Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it

Pagina 1




Pagina 2



TABELLA ANALITICA GANTT

FASIDILAVORO
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici
Realizzazione di muratura portante su strada.
Realizzazione di marciapiedi
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico.
Smantellamento sistema intersezione esistente
Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazioni di cantiere
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

04/01/2016
07/01/2016
11/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
18/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
25/01/2016
18/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
08/02/2016
10/02/2016
12/02/2016
17/02/2016
19/02/2016
24/02/2016
29/02/2016
01/03/2016

data Finale
11/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
08/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
21/01/2016
29/01/2016
01/02/2016
28/01/2016
29/01/2016
02/02/2016
08/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
16/02/2016
19/02/2016
22/02/2016
25/02/2016
29/02/2016
04/03/2016
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Mese 1 Mese 2

Nome attivita Durata

214112134567 [8[9l10[1][12/13[14]15[16 1718192021 2223242526 2728293031 [32][33]34]35]

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 29

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marci 39

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 29

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 29

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impie 29

-H
I
H

Realizzazione di muratura portante su strada. 29

Realizzazione di marciapiedi 7g

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semafor 3g

Smantellamento sistema intersezione esistente 49

Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazionidi« | 10g

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotz 29
Cordoli, zanelle e opere d'arte 5¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3g

Asportazione di strato di usura e collegamento 29

Formazione di manto di usura e collegamento 39

Posa di pali per pubblica illuminazione 34q

Montaggio di apparecchi illuminanti 29

Realizzazione di segnaletica orizzontale 29

Posa di segnali stradali 19

Smobilizzo del cantiere 449
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Mese 3
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