ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]
COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Marciapiedi Via Madre Teresa di Calcutta

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Gian Nicola FERRANTTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

Geometra Gian Nicola FERRANTI

Viale Giacomo Matteotti, 15

62029 - TOLENTINO (Macerata)

Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L  gg C| data Iniziale | data Finale

-

FASIDILAVORO
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 5 ' 04/04/2016 @ 08/04/2016
05/04/2016  07/04/2016
08/04/2016  11/04/2016
07/04/2016  07/04/2016
12/04/2016  14/04/2016
14/04/2016 @ 15/04/2016
18/04/2016  21/04/2016
21/04/2016 = 22/04/2016
26/04/2016  27/04/2016
28/04/2016  06/05/2016
16/05/2016 = 19/05/2016
20/05/2016 = 26/05/2016
02/05/2016  13/05/2016
26/05/2016 = 30/05/2016
30/05/2016  06/06/2016
07/06/2016  10/06/2016
13/06/2016 = 15/06/2016
15/06/2016  17/06/2016
20/06/2016  01/07/2016
04/07/2016  08/07/2016
11/07/2016 @ 12/07/2016
13/07/2016  14/07/2016
15/07/2016  15/07/2016
18/07/2016  21/07/2016

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici
Realizzazione di muratura portante su strada.

Realizzazione di marciapiedi 1° tratto

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico.
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Smantellamento sistema intersezione esistente

Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazioni di cantiere
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria
Cordoli, zanelle e opere d'arte

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Asportazione di strato di usura e collegamento
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Formazione di manto di usura e collegamento
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Realizzazione di marciapiedi 2° tratto
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2
21123456789 ]10/11[12[13[14[15]16[17[18[19[20 21 |22[23[24[25]26 |27 |28 |29[30/[31[32|33]234]35]|
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € per 39
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marci 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 29
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 49
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impie 29
Realizzazione di muratura portante su strada. 29
Realizzazione di marciapiedi 1° tratto 79
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semafor 49
Smantellamento sistema intersezione esistente 59
Realizzazione della viabilita temporanea durante le lavorazionidi« | 10g
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotz 39
Cordoli, zanelle e opere d'arte 5¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 49
Asportazione di strato di usura e collegamento 3q
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Realizzazione di marciapiedi 2° tratto 109
Posa di pali per pubblica illuminazione 5¢g
Montaggio di apparecchi illuminanti 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29
Posa di segnali stradali 19
Smobilizzo del cantiere 449
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Mese 3
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Mese 4 Mese 5
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