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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 5 8 04/01/2016 11/01/2016

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2 07/01/2016 08/01/2016

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2 11/01/2016 12/01/2016

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 1 1 08/01/2016 08/01/2016

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 1 3 3 12/01/2016 14/01/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 1 2 4 15/01/2016 18/01/2016

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici 1 2 2 18/01/2016 19/01/2016

Realizzazione di muratura portante su strada. 1 2 2 20/01/2016 21/01/2016

Realizzazione di marciapiedi 1 7 9 21/01/2016 29/01/2016

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 1 3 5 28/01/2016 01/02/2016

Smantellamento sistema intersezione esistente E 4 4 25/01/2016 28/01/2016

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere E 10 12 18/01/2016 29/01/2016

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria E 2 2 01/02/2016 02/02/2016

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 5 7 02/02/2016 08/02/2016

Pozzetti di ispezione e opere d'arte E 3 3 08/02/2016 10/02/2016

Asportazione di strato di usura e collegamento E 2 2 10/02/2016 11/02/2016

Formazione di manto di usura e collegamento E 3 5 12/02/2016 16/02/2016

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 3 3 17/02/2016 19/02/2016

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 2 4 19/02/2016 22/02/2016

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 2 24/02/2016 25/02/2016

Posa di segnali stradali 1 1 1 29/02/2016 29/02/2016

Smobilizzo del cantiere 1 4 4 01/03/2016 04/03/2016

 LEGENDA:

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Lavori Stradali

 2) = Impiantista Elettrico

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede 2 g

Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede 2 g

Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici2 g

Realizzazione di muratura portante su strada. 2 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico. 3 g

Smantellamento sistema intersezione esistente 4 g

Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere10 g

Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnali stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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