COMUNE di TOLENTINO
PROVINCIA di MACERATA

DCSR n. 27 del 09/06/2017
Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione
abitativa

Opere di ristrutturazione edificio "Ospedaletto dei Pellegrini sulla via
Lauretana" per realizzazione alloggi ERP

Committente: Progetto esecutivo:
Comune di Tolentino PROGETTO:
Progettista: CRONOPROGRAMMA

Arch. Giampiero Calcaterra

GIAMPIERO CALCATERRA architetto

www.giampierocalcaterra.net - tel. 347.6671077
C.F.: CLC GPR 70D24L191Y - P. Ilva: 01370430439
via Guglielmo Oberdan, 3/5 - 62029 - Tolentino (MC)

DATA ELABORATO
12/07/2018 I
SCALA I

Il presente progetto & tutelato dai diritti d' autore . Per tale motivo esso non puo essere riprodotto in tutto e/o in parte o ceduto a terzi senza |'autorizzazione scritta.
Chi elude tali prescrizioni potra essere perseguito sia civilmente che penalmente nelle opportune sedi.
| presenti elaborati sono soggetti alla tutela della privacy ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.




RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 — OCSR 27/2017 — MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “OSPEDALETTO DEI PELLEGRINI SULLA VIA LAURETANA” PER

REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ORDINE DI
ESECUZIONE DEI OPERE DA REALIZZARE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
LAVORI
1 Allestimento cantiere, montaggio ponteggi 10
2 Demolizioni, rimozioni 12
3 Scavi esterni ed interni, realizzazione di terre armate 15
4 Opere di Fondazione 9
5 Montaggio struttura in acciaio e collegamento con 21
struttura muraria
Riprese di muratura, rirpristino delle aperture originali e
6 - . 27
chiusura di aperture
7 Smontaggio delle strutture provvisorie di copertura, 18
realizzazione cordolo sommitale, rifacimento copertura
8 Realizzazione dei solai 7
9 Scarnitura e stuccatura dei paramenti murari 7
10 Realizzazione di solaio areato interno e pavimentazione 5
industriale
11 Posa di infissi esterni 4
12 Realizzazione di tramezzi 8
13 Realizzazione impianto elettrico 15
14 Installazione impianto di riscaldamento 15
15 4
Montaggio infissi interni
16 3
Opere di finitura finali e allestimento
TOTALE GIORNI 180

Tolentino 09/11/2017

IL TECNICO INCARICATO

(Arch. Giampiero Calcaterra)




RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 — OCSR 27/2017 — MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “OSPEDALETTO DEI PELLEGRINI SULLA VIA LAURETANA”
PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

CRONOPROGRAMMA SAL

€ 437.888,35 o
€ 400.000 o
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