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Comune di Tolentino

PROVINCIA DI MACERATA

OGGETTO : RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 — OCSR

27/2017 —MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX SCUOLA PATERNO” PER
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

COMMITTENTE : COMUNE DI TOLENTINO

TAVOLA :

18

PROGETTISTI INCARICATI :

Geom. SERGIO MACCARI

Via Francesco Filelfo n. 14 - Tel. 3355246874
62029 TOLENTINO (MC)

c.f. MCC SRG 60M24 L191R

TIMBRO E FIRMA

Firmato digitalmente da

SERGIO MACCARI

CN = MACCARI SERGIO

SOSTITUTIVA O = Collegio dei Geometri di
Macerata/80011140433
e - mail: tol.sergiom@gmail.com cC=1IT
SCALA: -
CRONOPROGRAMMA

DATA : Agosto 2018




FASIDI LAVORO
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Impianti del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Divisioni interne
Demolizioni
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti esterni
Ripristini
Realizzazione di tramezzature interne
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Montaggio di serramenti interni
Montaggio di serramenti esterni
Tinteggiatura di superfici interne
Solai di piano e controterra
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di massetto
Scavo a sezione obbligata
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Realizzazione di vespaio areato in pietrame
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica
Impermeabilizzazione di pareti controterra
Demolizione di solai in legno eseguita con mezzi meccanici
Montaggio di travi in legno
Montaggio di arcarecci in legno
Montaggio di tavolame in legno
Formazione di massetto per pavimenti interni
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Consolidamento murature esterne
Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
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Tabella Analitica

25/06/2018

26/06/2018
28/06/2018

02/07/2018
02/07/2018

03/07/2018
06/07/2018
06/07/2018

15/10/2018
22/10/2018
24/10/2018
29/10/2018
02/11/2018
02/11/2018
19/11/2018

09/07/2018
11/07/2018
16/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
30/07/2018
02/08/2018
06/08/2018
03/09/2018
06/09/2018
10/09/2018
13/09/2018
17/09/2018
19/09/2018

10/08/2018
20/08/2018

data Finale

26/06/2018

27/06/2018
29/06/2018

02/07/2018
02/07/2018

05/07/2018
06/07/2018
06/07/2018

19/10/2018
23/10/2018
26/10/2018
31/10/2018
02/11/2018
02/11/2018
23/11/2018

10/07/2018
12/07/2018
20/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
27/07/2018
01/08/2018
03/08/2018
08/08/2018
05/09/2018
07/09/2018
12/09/2018
14/09/2018
18/09/2018
21/09/2018

14/08/2018
22/08/2018



Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 1 2 2 23/08/2018 24/08/2018
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 1 2 2 23/08/2018 24/08/2018
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 1 5 5 ' 27/08/2018 31/08/2018
Copertura
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 2 2 09/08/2018 10/08/2018
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 1 2 2 24/09/2018 25/09/2018
Montaggio di arcarecci in legno 1 3 3  26/09/2018 28/09/2018
Montaggio di tavolame in legno 1 2 2 01/10/2018 02/10/2018
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 1 3 3 03/10/2018 05/10/2018
Impermeabilizzazione di coperture 1 2 2 08/10/2018 09/10/2018
Posa di manto di copertura in tegole 1 3 3 10/10/2018 12/10/2018
Impianti
Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 1 1 | 15/10/2018 15/10/2018
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 1 1 | 15/10/2018 15/10/2018
Realizzazione di impianto elettrico 2 4 4 16/10/2018 19/10/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra 2 1 1 | 22/10/2018 22/10/2018
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 1 1 | 22/10/2018 22/10/2018
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 1 1 | 23/10/2018 23/10/2018
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 3 3 3 24/10/2018 26/10/2018
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 3 3  29/10/2018 31/10/2018
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per imnianta tarmica 3 3 3 29/10/2018 31/10/2018
Realizzazione di impianto ascensore 1 5 5 05/11/2018 09/11/2018

Realizzazione di scala interna
Montaggio di strutture verticali in acciaio 12/11/2018 16/11/2018

14/11/2018 16/11/2018

19/11/2018 21/11/2018

22/11/2018  23/11/2018

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Posa di ringhiere e parapetti
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Verniciatura a pennello di opere in ferro
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 2  26/11/2018 27/11/2018

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 2 2 28/11/2018 29/11/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 | 30/11/2018 30/11/2018



Giugno 2018]Luglio 2018

Ottobre 2018

[Novembre 2018

[Dicembre 2018

18/06 | 25/06 | 02/07 [ 09/07 | 16/07 | 23/07

Nome attivita Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Apprestamenti del cantiere 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 29
Impianti del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Divisioni interne 1029
Demolizioni 49
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3g

Rimozione di serramenti intemi 1g

Rimozione di serramenti estemi 19

Ripristini 299
Realizzazione di tramezzature inteme 59
Applicazione interna di pannelliisolanti su superfici verti | 2g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 3g

Posa dirivestimenti interni in ceramica 3g

Montaggio di serramenti interni 19

Montaggio di serramenti esterni 19
Tinteggiatura di superfici intemne 59

Solai di piano e controterra 549
Rimozione di pavimento in ceramica 29
Rimozione di massetto 29
Scavo a sezione obbligata 59

della ia per le strutture in 19

Lavorazione e posa ferri di amatura per le strutture in fondazic | 1g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 29
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 3g
Impermeabilizzazione di pareti controterra 29
Demolizione di solai in legno eseguita con mezzi meccanici 3g
Montaggio di travi in legno 3g
Montaggio di arcarecci in legno 29
Montaggio di tavolame in legno 3g

Formazione di massetto per pavimenti interni
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Giugno 2018]Luglio 201

[Agost

to

[Settembre 2018

8
18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07

Nome attivita Durata
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali | 2g
Posa di pavimenti per intemi in ceramica 3g
Consolidamento murature esterne 159
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 3g
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 3g
Lavorazione e posa ferri di amatura per iniezioni armateinmt | 2g
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementiz | 2g
Consoli di muratura con direteelettrosa | 59
Copertura 469
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguitacon mezzim | 2g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 29
Montaggio di arcarecci in legno 3g
Montaggio di tavolame in legno 29
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 3g
Impermeabilizzazione di coperture 29
Posa di manto di copertura in tegole 3g
Impianti 199
Esecuzione di tracce eseguite a mano 19
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 19
Realizzazione di impianto elettrico 49
Realizzazione di impianto di messa aterra 19
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 19
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitar 19
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 3g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali perimpian |~ 3g
Realizzazione di impianto ascensore 59
Realizzazione di scala interna 109
Montaggio di strutture verticali in acciaio 59
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3g
Posa di ringhiere e parapetti 3g
Verniciatura a pennello di opere in ferro 29
Smobilizzo del cantiere 59
Pulizia generale dellarea di cantiere 29
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
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Nome attivita

Durata
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Smobilizzo del cantiere
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AMMONTARE PROGRESSIVO MENSILE DELLA CONTABILITA
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